	1.
	03.07.2007.
	Rješenje ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva kojim se naređuje TD Varkom d.d. Varaždin uklanjanje privremeno uskladištenog komunalnog otpada sa lokacije Brezje.

	
	
	Rok za izvršenje 30.09.2007.

	
	
	Ukoliko TD Varkom ne izvrši rješenje, ta će se radnja izvršiti preko druge osobe o trošku izvršenika.

	2.
	11.01.2008.
	Prvim kontrolnim nadzorom inspektorica zaštite okoliša konstatira da TD Varkom d.d. Varaždin nije izvršilo mjeru izrečenu Rješenjem.

	
	
	Određuje se novi rok za izvršenje do 30.04.2008.

	3.
	22.01.2010.
	Drugim kontrolnim nadzorom inspektorica zaštite okoliša konstatira da TD Varkom d.d. Varaždin nije izvršilo mjeru izrečenu Rješenjem.

	
	
	Predočen Ugovor 352/08 o interventnom odvozu i zbrinjavanju komunalnog otpada radi sanacije postojeće lokacije Brezje sklopljen 24.12.2008. između TD Varkom d.d. i poduzeća VIS d.o.o. Varaždin.

	
	
	Predočen I dodatak Ugovoru sklopljen 12.05.2009. po kojem je rok za početak zbrinjavanja baliranog komunalnog otpada 30.04.2010.

	4.
	07.07.2011.
	Trećim kontrolnim nadzorom inspektorica zaštite okoliša konstatira da TD Varkom d.d. Varaždin i dalje nije izvršio mjeru izrečenu rješenjem.

	5.
	26.07.2011.
	Inspektorica izdaje Zaključak o dozvoli izvršenja rješenja , čime se dozvoljava izvršenje rješenja s naplatom novčane kazne.

	6.
	08.08.2011.
	TD Varkom d.d. Varaždin izvršio je uplatu novčane kazne u iznosu od 30.000,00 kuna

	7.
	08.02.2012.
	Četvrtim kontrolnim nadzorom inspektorica zaštite okoliša određuje Gradu Varaždinu rok za dostavu:

	
	
	
	- Plana aktivnosti na uklanjanju baliranog otpada s lokacije Brezje

	
	
	
	- Plana aktivnosti na postupanju s novonastalim otpadom

	8.
	20.02.2012.
	Grad Varaždin dostavlja Ministarstvu zaštite okoliša i prirode Plan aktivnosti na uklanjanju baliranog otpada i Plan aktivnosti na postupanju s novonastalim otpadom

	9.
	20.02.2012.
	TD Varkom d.d. Varaždin dostavlja Ministarstvu zaštite okoliša i prirode Plan aktivnosti na uklanjanju baliranog otpada i Plan aktivnosti na postupanju s novonastalim otpadom

	10.
	24.02.2012.
	Ministarstvu zaštite okoliša i prirode trži od Grada Varaždina i TD Varkom d.d. Varaždin dopunu Plana sa utvrđenim:

	
	
	
	- rokom izvršenja po dinamici pojedinih aktivnosti

	
	
	
	- imenovanjem osoba koje će operativno raditi na izvršenju 

	
	
	
	- financijskim planom za provedbu aktivnosti

	11.
	09.03.2012.
	Grad Varaždin traži produljenje roka za dostavu dopuna zbog postupanja sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu koji omogućava povjeravanje određene komunalne djelatnosti drugoj JLS. 

	12.
	18.03.2012.
	Općinsko vijeće Općine Davor donosi Zaključak o prihvaćanju komunalnog otpada s područja Grada Varaždina na postojećoj deponiji Baćanska .

	13.
	23.03.2012.
	Ministarstvu zaštite okoliša i prirode odobrava Gradu Varaždinu produljenje roka za dostavu dopune Plana aktivnosti.

	14.
	03.04.2012.
	Sastanak u Ministarstvu zaštite okoliša i prirode na temu zbrinjavanja baliranog otpada. Prisutni: ministrica Holy, zamjenik Škrlec i suradnici, Goran Habuš, Vlado Vlašić, Tomislav Kezelj sa predstavnicima Varkoma.

	15.
	18.04.2012.
	Grad Varaždin i TD Varkom d.d. sukladno zaključcima sa sastanka, dostavlja Ministarstvu zaštite okoliša i prirode Izmjene i dopune Plana aktivnosti sa Promemorijom.

	16.
	02.05.2012.
	Ministarstvo zaštite okoliša i prirode traži dopunu Plana aktivnosti u dijelu koji se odnosi na:

	
	
	
	- način i postupak zbrinjavanja baliranog komunalnog otpada

	
	
	
	- način i postupak gospodarenja novonastalim komunalnim otpadom

	17.
	09.05.2012.
	Grad Varaždin dostavlja Ministarstvu tražene dopune sa detaljno razrađenim načinom i postupcima zbrinjavanja baliranog komunalnog otpada i gospodarenja novonastalim komunalnim otpadom.  

	18.
	25.05.2012.
	Grad Varaždin traži od Ministarstva što žurnije očitovanje na dopune Plana radi dinamike realizacije.


